
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Краснодарский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Краснодарский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Минькова А.А.

Заместитель главы администрации губернатора

Краснодарского края

Воробьева Е.В.Руководитель регионального проекта

Министр образования, науки и молодежной политики

Краснодаркого края

Пронько С.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Краснодарского края "Развитие

образования"

Основные мероприятия государственной программы

Краснодарского края "Развитие образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

7,40 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 16,5300 26,6400 44,7400 44,7400

ПроцентФП -

--

1.2.

100% образовательных

организаций,

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы

общего образование и/или

среднего профессионального

образования, подключенных

к сети «Интернет»,

расположенных на

территории Краснодарского

края обеспеченных

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций, расположенных

в городах,

2,00 31.12.201

8

0,0000 20,0000 40,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

50Мб/c – для

образовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа, а

также  гарантированным

Интернет-трафиком

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

7,400

0

7,400

0

7,400

0

7,400

0

7,400

0

7,400

0

Процент 16,5300

16,53

00

16,53

00

16,53

00

16,53

00

7,400

0

ФП

1.2. 100% образовательных организаций,

государственных(муниципальных)

образовательных организаций, реализующих

образовательные программы общего

образование и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети «Интернет»,

расположенных на территории

Краснодарского края обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в городах,

50Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа, а также

гарантированным Интернет-трафиком

50,46

00

50,46

00

50,46

00

50,46

00

50,46

00

50,46

00

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

50,46

00

50,46

00

50,46

00

РП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

34000 человек,

привлекаемых к

образовательной

деятельности,

осуществили

повышение

квалификации на базе

организаций, в том

числе

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, с целью

повышения их

компетенций в

области современных

технологий

электронного

обучения.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- 0.6

5

3.4 7.2 17

Повышение к

концу 2024 года

квалификации не

менее 34 тыс.

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности,

позволит

обеспечить

актуализацию

знаний, умений и

навыков ведущего

кадрового состава

системы

образования в

части широкого

внедрения и

использования

современных

цифровых

технологий в

образовании, а

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

8

- -23.

8

34

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также

инструментов

электронного

обучения.

Проведено

обучение и выданы

соответствующие

удостоверения.

1.2

100%

образовательных

организаций,

государственных

(муниципальных)

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образование и/или

среднего

профессионального

образования,

подключенных к сети

«Интернет»,

расположенных на

территории

Краснодарского края

ПРОЦ

- 20 40 100 -

 Обеспечение к

концу 2021 года

Интернет-

соединением и

гарантированным

интернет-трафиком

100%

образовательных

организаций

позволит: - создать

организационные и

технические

условия для

внедрения и

реализации

целевой модели

ЦОС,

функционирования

федеральной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обеспеченных

Интернет-

соединением со

скоростью

соединения не менее

100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, а также

гарантированным

Интернет-трафиком.

Нарастающий итог

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды;

- обеспечить

гарантированный

доступ

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях к

сети Интернет;

- оптимизировать

финансовую

нагрузку на

общеобразовательн

ые организации в

части обеспечения

доступа к ресурсам

сети Интернет.

1.3

50 человек,

руководителей

образовательных

организаций

Краснодарского края,

прошли программу

ЕД

- - - 25 50

Реализация к концу

2022 года

Краснодарском

крае программы

профессиональной

переподготовки

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональной

переподготовки

"Менеджмент в

образовании",

включающую модуль

по внедрению и

функционированию в

образовательных

организациях целевой

модели цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

руководителей

образовательных

организаций по

направлению

"Менеджмент в

образовании":

- эффективно

внедрить целевую

модель ЦОС

в образовательной

организации;

- сформировать

региональные и

муниципальные

управленческие

команды,

мотивированные в

продвижении и

развитии цифровой

образовательной

среды

в Краснодарском

крае;

- обеспечить

профессиональным

кадровым составом

процесс

реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий

настоящего

проекта.

1.4

Внедрена целевая

модель цифровой

образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации .

Нарастающий итог

ЕД

- 0 102 219 355

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС в

Краснодарском

крае позволит

создать условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -605 605

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 0 1 2 3

Создание к концу

2024 года за счет

федеральной

поддержки не

менее 3 центров

цифрового

образования "IT-

куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1 01.01.201

9

- -3 3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития. Создание

центров цифрового

образования может

осуществлять
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

также за счет

региональных

средств.

Значение

количества центро

в цифрового

образования "IT-

куб" подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.



15

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

1.1

215 479,50230 435,70 222 247,800,00 0,00 1 059 082,20390 919,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

215 479,50230 435,70 222 247,800,00 0,00 1 059 082,20390 919,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

215 479,50230 435,70 222 247,800,00 0,00 1 059 082,20390 919,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

34000 человек, привлекаемых к

образовательной деятельности,

осуществили повышение квалификации на

базе организаций, в том числе

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, с

целью повышения их компетенций в

области современных технологий

электронного обучения

1.2

10 493,707 044,20 10 204,201 598,10 0,00 39 833,9010 493,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

10 493,707 044,20 10 204,201 598,10 0,00 39 833,9010 493,70

бюджет субъекта1.2.1.1.

10 493,707 044,20 10 204,201 598,10 0,00 39 833,9010 493,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

17 443,6013 264,90 11 698,700,00 0,00 42 407,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

17 443,6013 264,90 11 698,700,00 0,00 42 407,200,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

17 443,6013 264,90 11 698,700,00 0,00 42 407,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 598,10 250 744,80 244 150,70 243 416,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

401 412,90 0,00 1 141 323,30

1 598,10 243 416,80250 744,80 244 150,70 401 412,90 0,00 1 141 323,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

222 247,80

222 247,8

0

222 247,8

0

222 247,8

0

0,000,00

1.2. 34000 человек, привлекаемых к

образовательной деятельности,

осуществили повышение квалификации

на базе организаций, в том числе

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, с

целью повышения их компетенций в

области современных технологий

электронного обучения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,84

10 204,20

10 204,208 673,577 142,945 612,314 081,68

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 698,70

11 698,7011 698,7011 698,700,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 040,84

244 150,70

244 150,7

0

242 620,0

7

241 089,4

4

5 612,314 081,68
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7. Дополнительная информация

         Проектом предусмотрено развитие в Краснодарском крае единого информационного пространства сферы образования, которая позволит во всех

образовательных организациях создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала,

конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правом зачета результатов прохождения онлайн-курсов при

прохождении аттестационных мероприятий, автоматизировать административные, управленческие и обеспечивающие процессы.         Ведомственный

проектный офис, подготовивший проектную заявку входит в состав министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В рамках реализации проекта планируется обеспечить межведомственное взаимодействие:

- с департаментом информатизации и связи Краснодарского края по обеспечение совместно с Минком связи России высокоскоростным и бесплатным

Интернет-соединением государственных и муниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в

сельском местности и 100 Мб/с для организаций, расположенных в городах.

        В рамках проекта предусмотрено обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной на

качественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательной среды.

        Для улучшения качества образования и принятия своевременных управленческих решений предполагается обновить информационное наполнение и

функциональные возможности официальных сайтов образовательных организаций.

        В образовательном процессе в рамках реализации проекта перспективным видится направление по использованию при реализации основных

образовательных программ современные технологий, в том числе технологии виртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников".

      Также предусмотрено создание и функционирование 5 центров цифрового образования для детей "IT-куб"(это образовательная организация или

структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным

программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования). Целью детских центров цифрового творчества является

массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.Региональный проект реализуется в соответствии с государственной

программой Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5

октября 2015 г. № 939. Результаты проекта позволят обеспечить равный доступ ко всем образовательным ресурсам обучающихся, а также создать условия для

подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий достижения амбициозных

целей, поставленных в «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период» (Кубань-2030) и обеспечить

стабильное социально-экономическое развитие региона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Краснодарский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях во

всех субъектах Российской

Федерации "

Внедрение к концу 2024

года целевой модели ЦОС в

Краснодарском крае

позволит создать условия

для развития цифровизации

образовательного процесса

в

соответствии с основными

задачами, условиями и

особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Пронько С.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами Соглашение соглашение с

-

Пронько С.В.

15.02.2020

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Министерством

просвещения Российской

Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Письмо

МОНиМП Кк в

муниципальные органы

управления образованием и

учреждения

дополнительного

образования

-

Шипулина

Н.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края в

котором определены

образовательные

организации по

приоритетной

модернизации материально-

технической базы

-

Пронько С.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения с

образовательными

организациями

-

Пронько С.В.

08.05.2020

08 13 -

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр закупок

-

Пронько С.В.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты с

образовательными

организациями

-

Пронько С.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Письмо

МОНиМП Кк в

муниципальные органы

управления образованием и

учреждения

дополнительного

образования

-

Шипулина

Н.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Справка о закупке,

доставке и наладке

оборудования

-

Черных В.В.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Шипулина

Н.А.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

-

Пронько С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пронько С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о расходах

гранта в форме субсидий

-

Пронько С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Шипулина

Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.14

Контрольная точка

"Сформирован, согласован и

утвержден перечень

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для внедрения ЦОС

(инфраструктурный лист)"

Приказ Приказ МОНиМП

КК об утверждении

инфраструктурного листа

-

Павленко В.А.

22.03.2021

03 13 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти

-

Мясищева Е.В.

31.03.2021

17 13 Электронный

бюджет

-

1.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация в единой

информационной системе в

сфере закупок

-

Пронько С.В.

01.04.2021

17 19 Электронный

бюджет

-

1.1.17

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Пронько С.В.

02.04.2021

13 20 Электронный

бюджет

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведение

отборов образовательных

организаций в целях обновления

материально-технической базы в

образовательных организациях"

Прочий тип документа

Приказ о проведении

отборов. Извещение о

проведение отборов на

официальном сайте

министерства

-

Пронько С.В.

15.04.2021

19 21 -

1.1.19

Контрольная точка "Определение Приказ Приказ об итогах

-

Пронько С.В.

30.04.2021

20 14 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

победителей (победителя) отбора

образовательных организаций в

целях обновления материально-

технической базы в

образовательных организациях"

отборов

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Копия государственного

контракта

-

Пронько С.В.

01.05.2021

21 23 Электронный

бюджет

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Павленко В.А.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.22

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Пронько С.В.

01.08.2021

14 15 -

1.1.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Акт проверки

оборудования

-

Черных В.В.

15.08.2021

23 25 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг"

1.1.24

Контрольная точка "Налажено

оборудование"

Акт Акт приемки

-

Мясищева Е.В.

25.08.2021

15 25 Электронный

бюджет

-

1.1.25

Контрольная точка

"Осуществлена передача

оборудования муниципальным

образования (образовательным

организациям)"

Акт Акт приемо-передачи

-

Пронько С.В.

01.09.2021

15 16 -

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Пронько С.В.

01.10.2021

25 06 -

1.1.27

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Павленко В.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

-

Пронько С.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" трансфертоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о расходах

гранта в форме субсидий

-

Пронько С.В.

31.12.2021

15 04 -

1.1.30

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения с

образовательными

организациями

-

Пронько С.В.

01.02.2022

09 10 Электронный

бюджет

-

1.1.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края в

котором определены

образовательные

организации по

приоритетной

модернизации материально-

-

Пронько С.В.

01.02.2022

05 10 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы

1.1.32

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти

-

Мясищева Е.В.

31.03.2022

09 10 Электронный

бюджет

-

1.1.33

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты с

образовательными

организациями

-

Пронько С.В.

01.04.2022

05 11 Электронный

бюджет

-

1.1.34

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Павленко В.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.35

Контрольная точка "Налажено

оборудование"

Акт Акт приемки

-

Мясищева Е.В.

25.08.2022

13 11 Электронный

бюджет

-

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акт приемки

оборудования

-

Черных В.В.

01.09.2022

10 06 Электронный

бюджет

-

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Павленко В.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.38

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Пронько С.В.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.39

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашения с

образовательными

организациями

-

Пронько С.В.

01.02.2023

09 10 Электронный

бюджет

-

1.1.40

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края в

котором определены

образовательные

организации по

приоритетной

модернизации материально-

технической базы

-

Пронько С.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.1.41

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти

-

Мясищева Е.В.

31.03.2023

09 10 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

1.1.42

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты с

образовательными

организациями

-

Пронько С.В.

01.04.2023

05 11 Электронный

бюджет

-

1.1.43

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Павленко В.А.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.44

Контрольная точка "Налажено

оборудование"

Акт Акт приемки

-

Мясищева Е.В.

25.08.2023

13 11 Электронный

бюджет

-

1.1.45

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Акт Акт приемки

оборудования

-

Черных В.В.

01.09.2023

10 06 Электронный

бюджет

-

1.1.46

Контрольная точка "Проведен Справка Информационно-

-

Павленко В.А.

30.11.2023

Взаимо Взаимо Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

аналитическая справкасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.1.47

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Пронько С.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.48

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти

-

Мясищева Е.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Павленко В.А.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.50

Контрольная точка "Налажено

оборудование"

Акт Акт приемки

-

Мясищева Е.В.

25.08.2024

10 38 Электронный

бюджет

-

1.1.51

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Павленко В.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "100% образовательных

организаций, государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образование

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети

«Интернет», расположенных на

территории Краснодарского края

обеспеченных Интернет-

соединением со скоростью

соединения не менее 100Мб/c –

для образовательных

организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для

образовательных организаций,

расположенных в сельской

местности и поселках городского

типа, а также гарантированным

Интернет-трафиком"

 Обеспечение к концу 2021

года Интернет-соединением

и гарантированным

интернет-трафиком 100%

образовательных

организаций позволит: -

создать организационные и

технические условия для

внедрения и реализации

целевой модели ЦОС,

функционирования

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды;

- обеспечить

гарантированный доступ

обучающихся в

общеобразовательных

организациях к сети

Интернет;

- оптимизировать

финансовую нагрузку на

общеобразовательные

организации в части

обеспечения доступа к

ресурсам сети Интернет.

Завальный

С.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Исходящее письмо Письмо

о необходимости

подключения к сети

-

Богачева М.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

интернет социально-

значимых объектов

Краснодарского края, в том

числе и образовательных

организаций.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол Сформирован

документ о составе

комиссии о приемке услуги

от исполнителя.

-

Юшков Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Юшков Е.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Письмо

о необходимости

подключения к сети

интернет социально-

значимых объектов

Краснодарского края, в том

числе и образовательных

организаций.

-

Богачева М.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол Сформирован

документ о составе

комиссии о приемке услуги

от исполнителя.

-

Юшков Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Юшков Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о ходе

подключения

образовательных

организаций к сети

Интернет

-

Головнев С.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Актуализация данных, и их

выверка по качеству

подключения

образовательных

организаций к сети

интернет.

-

Павленко В.А.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

-

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Протокол Сформирован

документ о составе

комиссии о приемке услуги

-

Завальный

С.В.

31.12.2021

01 03 -



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

от исполнителя.

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Завальный

С.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "50 человек,

руководителей образовательных

организаций Краснодарского

края, прошли программу

профессиональной

переподготовки "Менеджмент в

образовании", включающую

модуль по внедрению и

функционированию в

образовательных организациях

целевой модели цифровой

образовательной среды"

Реализация к концу 2022

года Краснодарском крае

программы

профессиональной

переподготовки

руководителей

образовательных

организаций по

направлению "Менеджмент

в образовании":

- эффективно внедрить

целевую модель ЦОС

в образовательной

организации;

- сформировать

региональные и

муниципальные

Пронько С.В.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управленческие команды,

мотивированные в

продвижении и развитии

цифровой образовательной

среды в Краснодарском

крае;

- обеспечить

профессиональным

кадровым составом процесс

реализации мероприятий

настоящего проекта.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Образовательные

программы

профессиональной

переподготовки

руководителей и ОИВ

-

Терновая Л.Н.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Об определении

кадрового состава и

материально-технического

обеспечении проведения

курсов переподготовки.

Письмо о начале набора в

группу на курсы

переподготовки на 2021 год

-

Терновая Л.Н.

31.12.2020

01 03 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо Письмо

о начале набора в группу на

курсы переподготовки на

2021 год

-

Терновая Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационный

отчет о проведенных курсах

-

Терновая Л.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационный

отчет о проведенных курсах

-

Терновая Л.Н.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "34000 человек,

привлекаемых к образовательной

деятельности, осуществили

повышение квалификации на

базе организаций, в том числе

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, с целью

повышения их компетенций в

области современных технологий

электронного обучения"

Повышение к концу 2024

года квалификации не

менее 34 тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, позволит

обеспечить актуализацию

знаний, умений и навыков

ведущего кадрового состава

системы образования в

части широкого внедрения

и использования

современных цифровых

технологий в образовании,

а также инструментов

электронного обучения.

Проведено обучение и

выданы соответствующие

удостоверения.

Пронько С.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Об определении

кадрового состава и

материально-технического

обеспечении проведения

повышения квалификации

-

Пронько С.В.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный пакет

документов для проведения

курсов по повышению

квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка

информационно-

аналитического отчета об

итогах повышения

квалификации работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

-

Терновая Л.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края

-

Пронько С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.5

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Пронько С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Отчет отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Пронько С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края

-

Пронько С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Чернова Н.Л.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.9

Контрольная точка

"Государственное

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

-

Терновая Л.Н.

31.01.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края на 2020 год.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный пакет

документов для проведения

курсов по повышению

квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Об определении

кадрового состава и

материально-технического

обеспечении проведения

повышения квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка

информационно-

аналитического отчета об

итогах повышения

квалификации работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

-

Терновая Л.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Терновая Л.Н.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.14

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

-

Чернова Н.Л.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края на 2021 год.

-

Терновая Л.Н.

31.01.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведение отбора

образовательных

организаций и

педагогических работников

для обучения.

-

Терновая Л.Н.

30.05.2021

05 02 Электронный

бюджет

-

1.4.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Об определении

кадрового состава и

материально-технического

обеспечении проведения

повышения квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.05.2021

01 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка

информационно-

аналитического отчета об

итогах повышения

квалификации работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

-

Терновая Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.4.19

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края

-

Пронько С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Отчет отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

-

Терновая Л.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Чернова Н.Л.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.22

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края на 2022 год.

-

Терновая Л.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Утвержденный пакет

-

Терновая Л.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

документов для проведения

курсов по повышению

квалификации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Об определении

кадрового состава и

материально-технического

обеспечении проведения

повышения квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка

информационно-

аналитического отчета об

итогах повышения

квалификации работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

-

Терновая Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

компетенций в области

современных технологий

вует вует

1.4.26

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края

-

Пронько С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.27

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Терновая Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.28

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

-

Чернова Н.Л.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края на 2023 год.

-

Терновая Л.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный пакет

документов для проведения

курсов по повышению

квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.31

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Об определении

кадрового состава и

материально-технического

обеспечении проведения

повышения квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка

информационно-

аналитического отчета об

итогах повышения

квалификации работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

-

Терновая Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.33

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края

-

Пронько С.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включено в реестр

государственных заданий)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Терновая Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.35

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

-

Чернова Н.Л.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.36

Контрольная точка

"Государственное

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

-

Терновая Л.Н.

31.01.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края на 2024 год.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.37

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утвержденный пакет

документов для проведения

курсов по повышению

квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.38

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Об определении

кадрового состава и

материально-технического

обеспечении проведения

повышения квалификации

-

Терновая Л.Н.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.39

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Подготовка

информационно-

аналитического отчета об

итогах повышения

квалификации работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

-

Терновая Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.40

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края об

утверждении

государственного задания

ГБОУ ИРО Краснодарского

края

-

Пронько С.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.4.41

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Отчет отчет о выполнении

соглашения о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Терновая Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание к концу 2024 года

за счет федеральной

поддержки не менее 3

центров цифрового

образования "IT-куб",

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

Пронько С.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров

цифрового образования

может осуществлять также

за счет региональных

средств.

Значение

количества центров

цифрового образования "IT-

куб" подлежит ежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

2.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

образовательной

организацией

-

Пронько С.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Пронько С.В.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты с

образовательными

организациями

-

Пронько С.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Справка о закупке,

доставке и наладке

оборудования

-

Черных В.В.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о расходах

гранта в форме субсидий

-

Пронько С.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведение

отбора образовательной

организации в целях создания

центра цифрового образования

детей «IT-куб» "

Прочий тип документа

Приказ о проведении

отборов. Извещение о

проведение отборов на

официальном сайте

министерства

-

Аршинник

Е.И.

22.01.2021

01 13 Электронный

бюджет

-

2.1.7

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Распоряжение

Распоряжение о создании

(реорганизации)

организации (структурного

подразделения) для

-

Аршинник

Е.И.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

17 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования центра

цифрового образования "IT-

куб"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ МОНиМП

Краснодарского края, в

котором определена

образовательная

организация

-

Аршиник Е.И.

05.03.2021

17 11 Электронный

бюджет

-

2.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

образовательной

организацией

-

Пронько С.В.

10.03.2021

13 18 Электронный

бюджет

-

2.1.10

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Пронько С.В.

31.03.2021

11 19 Электронный

бюджет

-

2.1.11

Контрольная точка

"Сформирован, согласован и

утвержден перечень

оборудования для создания

центра IT-куб

Прочий тип документа

Приказ МОНиМП КК об

утверждении

инфраструктурного листа

-

Мясищева Е.В.

31.03.2021

18 14 Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

-



63

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(инфраструктурный лист)"

2.1.12

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб» "

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти

-

Аршинник

Е.И.

31.03.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитичкеская справка

-

Аршинник

Е.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты образовательной

организации с

поставщиками

-

Пронько С.В.

01.05.2021

19 24 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

01.06.2021

14 23 Электронный

бюджет

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.17

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

оборудования"

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Пронько С.В.

01.08.2021

14 05 -

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

Штатное расписание центра

IT-куб, график обучения

сотрудников

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2021

24 07 -

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

Прочий тип документа

План функционирования

IT-куб

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2021

05 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансы)"

2.1.20

Контрольная точка "Налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Акт приемки

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.22

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Положение о деятельности

IT-куб Лицензия на ведение

образовательной

деятельности (при

необходимости)

-

Аршинник

Е.И.

31.08.2021

07 16 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приема-передачи

-

Черных В.В.

01.09.2021

09 28 Электронный

бюджет

-

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Пронько С.В.

01.10.2021

16 29 -

2.1.26

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

"IT-куб""

Прочий тип документа

Информационно-

аналититическая

справка/отчет (по форме

Минпросвета или

фед.оператора)

-

Аршинник

Е.И.

01.10.2021

28 12 Электронный

бюджет

-

2.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Отчет о расходах

гранта в форме субсидий

-

Пронько С.В.

31.12.2021

28 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

образовательной

организацией

-

Пронько С.В.

01.02.2022

13 14 Электронный

бюджет

-

2.1.30

Контрольная точка "Для оказания Приказ Приказ МОНиМП

-

Аршиник Е.И.

01.02.2022

Взаимо 11 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Краснодарского края, в

котором определена

образовательная

организация

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

2.1.31

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Электронный

бюджет

-

2.1.32

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб» "

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти

-

Аршинник

Е.И.

31.03.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты с

образовательными

организациями

-

Пронько С.В.

01.04.2022

11 05 Электронный

бюджет

-

2.1.34

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

01.06.2022

14 20 Электронный

бюджет

-

2.1.35

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

30.06.2022

19 21 Электронный

бюджет

-

2.1.36

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа

План функционирования

IT-куб

-

Пронько С.В.

25.08.2022

14 07 Электронный

бюджет

-

2.1.37

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Прочий тип документа

План функционирования

IT-куб

-

Пронько С.В.

25.08.2022

05 09 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделения) (имущество,

финансы)"

2.1.38

Контрольная точка "Налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Акт приемки

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Электронный

бюджет

-

2.1.39

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.40

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Положение о деятельности

IT-куб Лицензия на ведение

образовательной

деятельности (при

-

Пронько С.В.

31.08.2022

07 16 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

необходимости)

2.1.41

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Справка о закупке,

доставке и наладке

оборудования

-

Черных В.В.

01.09.2022

09 12 Электронный

бюджет

-

2.1.42

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

30.09.2022

16 24 Электронный

бюджет

-

2.1.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о расходах

гранта в форме субсидий

-

Пронько С.В.

31.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.44

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

31.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.45

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб» "

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти

-

Аршинник

Е.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.46

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.47

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

01.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.48

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.49

Контрольная точка "Налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Акт приемки

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.50

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.51

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.52

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.53

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.54

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-

куб» "

Приказ Распорядительный

акт органа исполнительной

власти

-

Аршинник

Е.И.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.55

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

01.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.56

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.57

Контрольная точка "Налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт Акт приемки

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.58

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.1.59

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

30.09.2024

18 20 Электронный

бюджет

-

2.1.60

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая справка

-

Аршинник

Е.И.

31.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Краснодарский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

01.01.2019

- 0 1 2 3 3 - -3

0,00 0,00 0,000,00Единица 1,00

Всего по муниципальным

образованиям

0,001

01.01.2019

- 0,00 0,00

город Краснодар Единица 0

01.01.2019

- - - - - - - -1



Участники регионального проекта

0

79

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Краснодаркого края

Минькова А. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гайдук Т. А. Ректор Воробьева Е. В. 5

4 Участник Головнев С. С. Главный специалист ИАЦ Гайдук Т. А. 30

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

6 Участник регионального

проекта

Черных В. В. руководитель 5

7 Участник регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 10

8 Участник регионального

проекта

Павленко В. А. главный консультант 5

9 Участник регионального

проекта

Головнев С. С. Главный специалист ИАЦ Гайдук Т. А. 30

10 Участник регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки

10



и молодежной политики

Краснодарского края

11 Участник регионального

проекта

Бурдейная С. Е. Начальник управления Анышко Е. А. 5

12 Участник регионального

проекта

Чернова Н. Л. Начальник отдела Анышко Е. А. 25

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

14 Участник регионального

проекта

Черных В. В. руководитель 5

15 Участник регионального

проекта

Аршинник Е. И. Начальник отдела Воробьева Е. В. 15

16 Участник регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

100% образовательных организаций, государственных(муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего

образование и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», расположенных на территории Краснодарского края

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c

– для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Завальный С. В. Руководитель департамента 10

18 Участник регионального

проекта

Павленко В. А. главный консультант 5

19 Участник регионального

проекта

Головнев С. С. Главный специалист ИАЦ Гайдук Т. А. 30

20 Участник регионального Пронько С. В. Первый заместитель 10



проекта министра образования, науки

и молодежной политики

Краснодарского края

21 Участник регионального

проекта

Завальный С. В. Руководитель департамента 10

50 человек, руководителей образовательных организаций Краснодарского края, прошли программу профессиональной переподготовки "Менеджмент в

образовании", включающую модуль по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной

среды

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

23 Участник регионального

проекта

Терновая Л. Н. Проректор по учебной работе 30

24 Участник регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

34000 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных

технологий электронного обучения

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

26 Участник регионального

проекта

Головнев С. С. Главный специалист ИАЦ Гайдук Т. А. 30

27 Участник регионального

проекта

Чернова Н. Л. Начальник отдела Анышко Е. А. 25

28 Участник регионального

проекта

Терновая Л. Н. Проректор по учебной работе 30

29 Участник регионального Пронько С. В. Первый заместитель 10



проекта министра образования, науки

и молодежной политики

Краснодарского края


